



ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAVAGNACCO

Via Mazzini, n. 3 – 33010 Feletto Umberto (UD)
Tel. 0432/570980 – fax 0432/ 574161 – e-mail udic82900q@istruzione.it
PEC: UDIC82900Q@pec.istruzione.it sito web www.ic.tavagnacco.edu.it
cod. fiscale 80015940309 Codice Univoco Istituto UIVD15



Prot. n. (vedi segnatura)

Feletto Umberto, (vedi segnatura)

Agli Atti
Al Sito Web
All'Albo

Oggetto: accettazione variazione in corso d'opera come da allegato tecnico Convenzione Consip "Reti Locali 7"- Lotto 2- fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA Locali, data di attivazione 22/10/2021 e di scadenza 21/04/2023 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II- Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura "a sportello" prot. n. 43813 del 11 novembre 2021.

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-FR-2022-14

CUP D99J21015110006

CIG convenzione Lotto 2 – 7743543DD2

CIG 9187313A85

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico protocollo AOODGEFID/0043813 del 11/11/2021 di riapertura dei termini di cui all'avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021;

VISTA la delibera n.50 del Consiglio di istituto della seduta del 02/12/2021, relativa alla presentazione della candidatura e della realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF di istituto;

VISTA la propria domanda di candidatura n. 1072639 e la scheda del progetto;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022 inviata attraverso la piattaforma SIF 2020-"Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13.1 – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" –

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 del 11 novembre 2021. Autorizzazione progetto;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

VISTA la delibera n. 54 del Consiglio di Istituto del 02/02/2022 di assunzione in bilancio dei fondi PON “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico protocollo Prot.,AODGEFID/0043813 del 11/11/2021 pari a € 97.945,04;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 52 del 02/02/2022, di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022;

RILEVATA la necessità di procedere con sollecitudine all'acquisizione di beni e servizi inerenti al progetto 13.1.1A FESRPON-FR-2022-14;

VISTO il Piano Esecutivo Definitivo versione 2.0 del 10/05/2022 presentato dal fornitore Vodafone Italia Spa Via Jervis 13, 10015 Ivrea (To), acquisito al protocollo con n. 0009715 del 11/05/2022;

PRESO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n.136/2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG 9187313A85;

VISTA la determina Ns. prot.9733 - 11/05/2022 - IV.2 - I di adesione alla Convenzione Consip “Reti Locali 7”- Lotto 2-fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA Locali, data di attivazione 22/10/2021 e di scadenza 21/04/2023 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II- Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 del 11 novembre 2021. Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-FR-2022-14 CUP D99J21015110006 CIG convenzione Lotto 2 – 7

VISTO l'ordine 6807722 del 11 maggio 2022 per una spesa € 71.943,29 IVA esclusa (€ 87.770, 81 IVA inclusa);

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 71.943,29 IVA esclusa (€ 87.770, 81 IVA inclusa), trovano copertura nel Programma Annuale 2022;

VISTO l'allegato tecnico di variante in corso d'opera per la convenzione CONSIP stipulata con Vodafone Italia per la realizzazione della rete locale 7 presso l'IC di Tavagnacco (UD) trasmesso il 30/06/2022 Ns prot.V.2.0014570 -1/7/2022

CONSIDERATO che la Vodafone Italia ha esplicitato che la variazione è determinata da causa di forza maggiore ossia dalla carenza e dalle difficoltà di reperimento delle materie prime e della componentistica, nonché dal notevole aumento dei prezzi delle stesse, a seguito dell'attuale situazione geopolitica

PRESO ATTO che la società Vodafone Italia comunica l'impossibilità di eseguire la fornitura nei termini previsti per l'ottenimento dei finanziamenti Europei nel progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

VISTA la delibera n. 227 dell'11 maggio 2022 con cui l'Autorità Nazionale Anti Corruzione si è pronunciata in riferimento alle forniture per servizi di telecomunicazione, riconoscendo che l'adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanzarsi in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori

CONSIDERATO che la variazione proposta di sostituzione dei materiali offerti comporta una variazione di spesa a vantaggio dell'Amministrazione con risparmio di € 7,65

VISTA la relazione ns. prot. 1593 del 13/07/2021 del prof. Zamò Marco, animatore digitale e referente multimediale dell'Istituto, in cui viene espresso parere favorevole per la variante in corso d'opera proposta da Vodafone Italia in quanto i diversi prodotti offerti per la realizzazione del progetto sono di pari qualità a quelli dell'offerta originaria del piano esecutivo definitivo del 10/05/2022

ACCOGLIE LA RICHIESTA

di applicare misure idonee a superare la situazione imprevedibile in cui, allo stato attuale, si trovano diversi fornitori di prodotti per velocizzare i tempi di consegna dei materiali dell'Ordine di Fornitura CUP D99J21015110006 **CIG convenzione Lotto 2 – 7743543DD2**
CIG 9187313A85 per realizzare le opere entro i termini previsti dal bando

E ACCETTA

la variazione apportata al progetto di ricorso ai prodotti sostitutivi Huawei, presenti tra quelli previsti a listino LAN7, al fine di procedere speditamente con le attività propedeutiche e con la realizzazione del progetto di cui alla Convenzione CONSIP - Bando "RETI LOCALI 7" - Lotto 2 "Fornitura di prodotti e prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali zona nord Lotto 2, il cui importo è di € 71.935,64 esclusa IVA.

Ai sensi dell'art. 29 del D. L.vo n. 50/2016 il presente atto è pubblicato sul sito internet dell'Istituzione scolastica – sezione Amministrazione Trasparente

La Dirigente Scolastica
Caterina Cargnelutti